ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL 2025

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Pagado	Físico	Financiero	
1	FISMUN 2024	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	SECUNDARIA EJIDO RICARDO FLORES MAGON	MOT-FAISMUN-2024-02915			COMPAÑÍA CONSTRCUTORA Y ELECTRIFICADORA	DIRECTA	$99,170.55	$99,170.55	$99,170.55	100%	100%	TERMINADA
2	HIDROCARBUROS 2024	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EJIDO TANLAJAS	MOT-HIDROARBUROS - 2024-02904			SOLUCIONES MP DE TAMAULIPAS	DIRECTA	$96,042.43	$96,042.43	$96,042.43	100%	100%	TERMINADA
									$195,212.98	**$195,212.98**	**$195,212.98**			

DIRECCIÓN O SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

C. JOSE LUIS VAZQUEZ RODRIGUEZ

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. LEONEL ALFARO LEON

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"